示识号	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	7	10	13
1	*	项目介绍		8 days?	2021年9月13日	2021年9月22日				10	10
2	*	搜索资料			2021年9月13日	2021年9月14日		金方永			
3	*	提出可能			2021年9月14日	2021年9月15日	2	张浩			
4	*	小组会议		2 days	2021年9月15日	2021年9月17日	3	张浩,金方永,陈紫	慧		
5	*	确定方案			2021年9月17日	2021年9月20日	4	张浩			
6	*	制作项目			2021年9月20日	2021年9月21日	5	陈紫慧			
7	*		介绍文档		2021年9月21日	2021年9月22日	6	张浩, 陈紫慧			
8	*	项目计划	,,, . ,		2021年9月23日	2021年9月29日	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
9	*	确定项目	属性		2021年9月23日	2021年9月24日	7	金方永			
10	*	确定项目			2021年9月24日	2021年9月25日	7	金方永,陈紫慧			
11	*	会议确定		1 day	2021年9月27日	2021年9月27日	10	张浩			
12	→	制作项目	计划ppt		2021年9月28日	2021年9月29日	11	陈紫慧			
13	→	成员开发	环境配置	1 day	2021年9月28日	2021年9月28日	11	张浩,金方永,陈紫	慧		
14	*	成员开始	学习相关技术		2021年9月27日	2021年9月28日	7	张浩, 陈紫慧	3,		
15	*	logo设计		2 days	2021年9月22日	2021年9月24日	7	张浩, 陈紫慧			
16	~	完成项目	计划文档		2021年9月24日	2021年9月29日	15	张浩			
17	*	项目计划修	计		2021年9月30日	2021年10月13日	8	JKIH			
18	→	修改项目	计划nnt		2021年9月29日	2021年10月1日	16	陈紫慧			
19	→	会议完善	项目计划		2021年10月1日	2021年10月2日	18	张浩			
20	*	修改项目	计划文档		2021年10月1日	2021年10月2日	19	陈紫慧			
21	*	项目评审	11 23 2 13	1 day		2021年10月7日	20	张浩,金方永			
22	*	确定成员	技术分工			2021年10月1日		金方永			
23	*		相关技术		2021年10月11日		22	张浩,陈紫慧			
24	*	可行性报告	/11八汉/\			2021年10月13日	17	11.10, 外系 忌			
25		月17年 16日	技术可行性		2021年10月14日		23	金方永			
26	*	云 以 内 化 可 经 歴 担	<u> </u>				25 25				
27	*	可行性报			2021年10月15日		25 25	张浩			
28	*	确定可选			2021年10月15日		20 26	金方永 陈紫慧 陈紫慧 陈紫慧			
29	*	经济可行	性分别		2021年10月18日		26				
	*	法律可行	性分析	1 day?	2021年10月18日	2021年10月18日	26	冰系 急			
30	*	刑作 月 行	性分析ppt		2021年10月18日		26				
31	*	创建版本	投制 上口 生	1 day	2021年10月19日		30	张浩			
32	*	元从可行	性分析报告		2021年10月19日		30	张浩			
33	*	可行性分	析报告修订		2021年10月20日		32	张浩, 陈紫慧			
34	*	新增数据	流程图	1 day	2021年10月20日	2021年10月21日	32	金方永			
			任务		外部任务		手动任务		仅完成时间		
			拆分		Al 会社田 1日で始	♦	仅工期		期限	•	
	msproj11					¥		冶			
日期:	2021年10月23日	1	里程碑	▼	非活动任务		手动摘要		进度		
			摘要		非活动里程	碑 ◇	手动摘要		手动进度		
			项目摘要		非活动摘要		仅开始时	间			

示识号 f	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	7	10		13
35	*	需求说明、SRS	4. 75 da	2021年10月21日	2021年10月27日	24		'	10		10
36	→	会议讨论项目需求		2021年10月20日		32	张浩				
37	*	需求概述		2021年10月20日		32	金方永				
38	*	确定数据需求		2021年10月21日		37	金方永				
39	→	确定资源需求		2021年10月21日		37	陈紫慧				
40	-5	需求规格			2021年10月25日	37	14.24.25				
41	*	系统总体功能		2021年10月22日		39	金方永				
42	*	子系统功能		2021年10月22日		39	金方永				
43	*	制作需求ppt		2021年10月25日		40	陈紫慧				
44	*	完成需求说明报告		2021年10月25日		40	张浩, 陈紫慧				
45	*	SRS修订		2021年10月27日		35	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
46	*	分析建模与规格说明		2021年10月27日		44	张浩				
47	*	实体联系图,ER图		2021年10月28日			金方永,陈紫慧				
48	*	数据规范化,数据字典				46	金方永,陈紫慧				
49	*	状态转换图		2021年10月28日		46	陈紫慧				
50	*	设计界面原型		2021年10月29日		49	陈紫慧				
51	*	会议验收修订要求		2021年11月1日		50	张浩				
52	*	完成SRS修订		2021年10月28日		46	张浩, 陈紫慧				
53	*	完善ppt		2021年11月1日		52	张浩				
54	*	总体设计报告			2021年11月9日	45	*****				
55	*	会议确定总体设计要求			2021年11月3日	53	张浩				
56	*	设计HIPO图			2021年11月4日	55	张浩				
57	*	程序模块划分			2021年11月3日	53	金方永				
58	→	程序模块层次结构			2021年11月5日	56	张浩,金方永				
59	→	全局数据结构说明			2021年11月5日	56	金方永				
60	→	接口设计			2021年11月8日	58	金方永				
61	→	完成总体设计ppt			2021年11月9日	59	陈紫慧				
62	→	制作总体设计文档		2021年11月3日		55	张浩, 陈紫慧				
63	*	详细设计报告			2021年11月17日	54	WILL MANAGE				
64	*	界面设计		2021年11月9日		62	金方永, 陈紫慧				
65	-5	数据库设计			2021年11月12日	62					
66	*	ER图字段设计		2021年11月11日		62	陈紫慧				
67	*	ER图设计		2021年11月11日			金方永,陈紫慧				
68	*	navicat建表		2021年11月12日		67	金方永				
		任务				手动任务		仅完成时间			
					^				_		
页目: ms	sprojll					仅工期		期限	•		
)21年10月23日	里程碑 ◀	>	非活动任务		手动摘要	总成	进度			
		摘要 [非活动里程	碑 ◇	手动摘要		手动进度			
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时					
					第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	7	10	 13
69	*	关键算法设计	3 days	2021年11月15日	2021年11月17日	65	金方永	-	10	10
70	*	PDL伪代码设计			2021年11月12日		张浩,金方永			
71	*	版本配置管理			2021年11月15日	70	张浩			
72	*	开会验收详细设计要求				70	张浩			
73	*	完成详细设计文档			2021年11月12日		张浩, 陈紫慧			
74	*	制作详细设计ppt		2021年11月12日		73	陈紫慧			
75	*	总体设计及详细设计修订				63	1.4 >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
76	*	修改总体设计文件			2021年11月16日		张浩, 陈紫慧			
77	*	完善界面设计		2021年11月17日			金方永			
78	*	明确模块划分及层次结	1 day?	2021年11月17日	2021年11月17日	76	张浩,金方永			
79	*	开会明确修改项	1 day?	2021年11月18日	2021年11月18日	78	张浩			
80	*	伪码讨论复现			2021年11月19日		金方永			
81	*	修改ppt			2021年11月22日		陈紫慧			
82	*	完成编码环境		2021年11月9日		54	张浩,金方永,陈			
83	*	代码清单、测试用例		2021年11月21日		75				
84	*	确定代码规范			2021年11月11日	82				
85	*	后端代码清单	9 days	2021年11月11日	2021年11月24日					
86	-5	Javabean创建	3 days	2021年11月11日	2021年11月16日	82	张浩			
87	5	Mapper层设计			2021年11月24日	82	金方永			
88	-5	后端接口Controller,	8 days	2021年11月11日	2021年11月23日		金方永			
89	*	前端代码清单			2021年11月30日	82				
90	*	前端页面设计	1 day	2021年11月10日		82	陈紫慧			
91	*	前端项目框架设计	2 days	2021年11月11日	2021年11月15日	84	张浩			
92	*	前端项目环境装配			2021年11月15日	82	张浩, 陈紫慧			
93	*	登陆页面			2021年11月16日	90	张浩			
94	*	用户管理页面组件			2021年11月18日	93	张浩			
95	*	学科管理页面组件			2021年11月22日	94	张浩			
96	*	卷库管理页面组件			2021年11月24日	95	张浩			
97	*	题库管理界面组件			2021年11月15日	84	陈紫慧			
98	-5	日志中心界面组件			2021年11月17日	97	陈紫慧			
99	-5	学生端试卷中心界面				98	陈紫慧			
100	-5	学生端题库中心页面				99	陈紫慧			
101	-5	学生端做题记录界面				100	陈紫慧			
102	-5	学生端信息管理界面				101	陈紫慧			
		任务				手动任务				
		45 /\		AI カロエロア位	\langle	仅工期		期限	<u> </u>	
项目: ms		EII TEI TÚI					<u></u>			
日期: 20	21年10月23日		•	非活动任务		手动摘要		进度		
		摘要		非活动里程	碑 🔷	手动摘要		手动进度		
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时	间【			
					第 3 页					

*	前端文档	0 1					7		13
		2 days	2021年11月11日	2021年11月15日	84	陈紫慧		10	10
	前后端交互			2021年11月12日	84	张浩,金方永,陈紫	慧		
*	后端文档	2 days	2021年11月11日	2021年11月15日	84	金方永, 张浩			
*	开会验收成果	1 day	2021年11月15日	2021年11月16日	103, 105	张浩			
*	设定测试用例	0.25 da	2021年11月10日	2021年11月11日	82	张浩			
*						张浩			
*					106				
9						金方永,陈紫慧			
*						金方永			
*									
*		1 day?	2021年11月25日	2021年11月25日		张浩,金方永			
*						陈紫慧			
*					114	金方永			
-5						张浩,金方永			
*									
*									
*	集成测试								
*									
*						张浩			
*						陈紫慧			
*	开会验收测试结果					陈紫慧			
*									
*						张浩			
*									
*									
*									
*		1 day?	2021年12月10日	2021年12月10日		陈紫慧			
*		10 days	'2021年12月16日	2021年12月29日					
*	修订项目计划反应最新	7 2 days	2021年12月13日	2021年12月14日					
*	项目部署和运行	2 days	2021年12月14日	2021年12月15日	131				
*						张浩			
*	制定项目总结文档					陈紫慧			
*					134				
*	项目审核	1 day?	2021年12月22日	2021年12月22日	135	张浩			
	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间		
				\Diamond					
oj11						冶		<u> </u>	
年10月23日									
	摘要		非活动里程	婢 ◇	手动摘要		于动进度		
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时	间			
	*****************	★★ *** *** ** ** ** ** ** ** **	 ★ 生	监控开发进度 2 days 2021年11月11日	 监控开发进度 软件配置管理 1 day? 2021年11月16日 2021年11月17日 内内部代码走查 2 days 2021年11月22日 2021年11月23日 白盒测试 1 day? 2021年11月24日 2021年11月23日 新统测试报告 5 days? 2021年11月25日 2021年11月25日 那試软件总体评估 1 day? 2021年11月26日 2021年11月26日 产品测试环境 1 day? 2021年11月30日 2021年11月26日 改进建议 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 单广测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 单广测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 条统测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 集成测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 集成测试结果 1 day? 2021年12月1日 2021年12月1日 测试评价 1 day? 2021年12月1日 2021年12月1日 2021年12月3日 2021年12月3日 2021年12月3日 2021年12月3日 2021年12月6日 2021年12月6日 2021年12月6日 2021年12月6日 2021年12月6日 2021年12月7日 2021年12月8日 中户实际测试报告 1 day? 2021年12月8日 2021年12月1日 2021年12月1日<	□ 设定测试用例	及定测试用例 0.25 days 2021年11月10日 2021年11月11日 82 张浩 软件配置管理 1 day? 2021年11月16日 2021年11月17日 106 张浩 软件配置管理 1 day? 2021年11月16日 2021年11月17日 106 张浩 外件配置管理 1 day? 2021年11月26日 2021年11月24日 110 金方永,陈繁慧 白金测试 1 day? 2021年11月28日 2021年11月24日 110 金方永,陈繁慧 25 days 2021年12月2日 2021年11月25日 111 张浩 金方永,陈繁慧 25 days 2021年11月26日 2021年11月26日 111 张浩 金方永 新斌教件总体评估 1 day? 2021年11月26日 2021年11月26日 111 张浩 金方永 配置测试环境 1 day? 2021年11月26日 2021年11月26日 111 张浩 金方永 测试计划 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 115 张浩 金方永 单元测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 115 张浩 金方永 集成测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 115 张浩 金方永 集成测试 1 day? 2021年11月30日 2021年11月30日 115 张浩 金方永 未成测试结果 1 day? 2021年12月1日 2021年12月1日 116 张浩 建加测试结果 1 day? 2021年12月1日 2021年12月1日 116 张浩 建加测试结果 1 day? 2021年12月1日 2021年12月1日 116 张浩 建加洲试评价 1 day? 2021年12月1日 2021年12月1日 116 张浩 加强设计 2021年12月1日 2021年12月1日 116 张浩 加强设计 2021年12月1日 2021年12月3日 121 陈紫慧 用户测试,反馈效果 1 day? 2021年12月1日 2021年12月3日 121 陈紫慧 用户测试,反馈效果 1 day? 2021年12月1日 2021年12月16日 123 张浩 用户实际测试 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 112 陈紫慧 10 days 2021年12月18日 2021年12月18日 128 陈紫慧 10 days 2021年12月18日 2021年12月18日 112 张清 张浩 印度的计 1 days 2021年12月18日 2021年12月18日 127 金方永 即户实际测试 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 128 陈紫慧 10 days 2021年12月18日 2021年12月18日 127 金方永 即启新者和运行 2 days 2021年12月18日 2021年12月18日 134 张浩 项目总员评价 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 134 张浩 即日成员评价 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 135 张浩 即日成员评价 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 136 张浩 孙清 即日 148 张浩 即日成员评价 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 136 张浩 时间成员评价 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 137 张浩 时间成员评价 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 138 张浩 时间成员评价户 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 138 张浩 时间成员评价户 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 137 张浩 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 138 张浩 1 day? 2021年12月18日 2021年12月18日 139 张浩 1 day? 2021年12月18日 2021年12月	☆ 設定測试用例 0. 25 day2021年11月10日 2021年11月1日 82	设定测试用例















