标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人	10	13 16 19
1	*	项目介绍	8 days	? 2021年9月13日	2021年9月22日			10	10 10 10
2	*	搜索资料		2021年9月13日			金方永		
3	*	提出可能方案	1 day?	2021年9月14日	2021年9月15日	2	张浩		
4	*	小组会议讨论方案		2021年9月15日	2021年9月17日	3	张浩,金方永,陈紫慧		
5	*	确定方案	1 day?	2021年9月17日	2021年9月20日	4	张浩		
6	*	制作项目介绍ppt	1 day?	2021年9月20日	2021年9月21日	5	陈紫慧		
7	*	完成项目介绍文档		2021年9月21日	2021年9月22日	6	张浩, 陈紫慧		
8	*	项目计划	4.88 da	a 2021年9月23日	2021年9月29日	1			
9	*	确定项目属性	1 day	2021年9月23日	2021年9月24日	7	金方永		
10	*	确定项目开发方法	2 days	2021年9月24日	2021年9月25日	7	金方永,陈紫慧		
11	*	会议确定项目计划	1 day	2021年9月27日	2021年9月27日	10	张浩		
12	*	制作项目计划ppt	2 days	2021年9月28日	2021年9月29日	11	陈紫慧		
13	*	成员开发环境配置	1 day	2021年9月28日	2021年9月28日	11	张浩, 金方永, 陈紫慧		
14	*	成员开始学习相关技			2021年9月28日	7	张浩, 陈紫慧		
15	*	logo设计		2021年9月22日	2021年9月24日	7	张浩, 陈紫慧		
16	*	完成项目计划文档		2021年9月24日	2021年9月29日	15	张浩		
17	*	项目计划修订			2021年10月13日	8			
18	*	修改项目计划ppt			2021年10月1日	16	陈紫慧		
19	*	会议完善项目计划	2 days		2021年10月2日	18	张浩		
20	*	修改项目计划文档	3 days			19	陈紫慧		
21	*	项目评审	1 day	2021年10月7日		20	张浩,金方永		
22	*	确定成员技术分工	1 day?	2021年10月8日		21	金方永		
23	*	成员学习相关技术			12021年10月13日	22	张浩, 陈紫慧		
24	*	可行性报告分析			2021年10月20日	17			
25	*	会议讨论技术可行性			2021年10月14日	23	金方永		
26	*	可行性报告分析	1 day?		12021年10月15日	25	张浩		
27	*	确定可选方案	1 day?		2021年10月15日	25	金方永		
28	*	经济可行性分析	1 day?		2021年10月18日	26	陈紫慧		
29	*	法律可行性分析	1 day?		2021年10月18日	26	陈紫慧		
30	*	制作可行性分析ppt	1 day?		2021年10月18日	26	陈紫慧		
31	*	创建版本控制	1 day		2021年10月19日	30	张浩		
32	*	完成可行性分析报告			2021年10月20日	30	张浩		
33	*	可行性分析报告修订	1 day	2021年10月20日	2021年10月21日	32	张浩, 陈紫慧		
		任务		外部任务		手动任务	仅:	完成时间]
		拆分		/	—————————————————————————————————————	仅工期	期		+
项目: msr		H 40 ***	♦	非活动任务	•	手动摘要			
日期: 20 ²	21年12月21日	三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	·	非活动里看		手动摘要		及 动进度	
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时		71 KL/X	
		-X H IM X				10/1/HPJ			
					第 1 页				

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	分 负责人	10	13	16	19
34	*	新增数据流程图	1 day	2021年10月20日	2021年10月21日	32	金方永	10	10	10	10
35	*	需求说明、SRS			2021年10月27日	24					
36	*	会议讨论项目需求	1 day?	2021年10月20日	2021年10月21日	32	张浩				
37	*	需求概述	1 day?	2021年10月20日	日 2021年10月21日	32	金方永				
38	*	确定数据需求	1 day?	2021年10月21日	日 2021年10月22日	37	金方永				
39	*	访谈表	1 day		日 2021年10月25日	38	张浩				
40	*	用户问卷	1 day		日 2021年10月25日	38	陈紫慧				
41	*	确定资源需求			日 2021年10月22日	37	陈紫慧				
42		需求规格			∃2021年10月25日	37					
43	*	系统总体功能			2021年10月25日	41	金方永				
44	*	子系统功能			2021年10月25日	41	金方永				
45	*	制作需求ppt			2021年10月26日	42	陈紫慧				
46	*	完成需求说明报告			2021年10月27日	42	张浩, 陈紫慧				
47	*	SRS修订			32021年11月2日	35	71. 14.				
48	*	分析建模与规格说明			2021年10月28日	46	张浩				
49	*	实体联系图,ER图			2021年10月29日	48	金方永,陈紫慧				
50	*	数据规范化,数据字典	1 day?		2021年10月29日	48	金方永,陈紫慧				
51	*	状态转换图			2021年10月29日	48	陈紫慧				
52 53	*	设计界面原型			2021年11月1日	51	陈紫慧				
54	*	会议验收修订要求			2021年11月2日	52	张浩 佐藤				
55 55	*	完成SRS修订			2021年11月1日	48	张浩, 陈紫慧				
56	*	完善ppt	1 day		2021年11月2日	54	张浩				
57	*	评审 ************	1 day		2021年11月3日 2021年11月9日	55 47					
58	*	总体设计报告		2021年11月2日		55	张浩				
59	*	会议确定总体设计要求 会议总体设计修改2	1 day	2021年11月2日 2021年11月3日		58	旅行 陈紫慧				
60	*	设计HIPO图	1 day?	2021年11月3日 2021年11月3日		58					
61	*	程序模块划分	1 day?	2021年11月3日 2021年11月2日		55	金方永				
62	*	程序模块层次结构		2021年11月2日		60	张浩,金方永				
63	*	全局数据结构说明		2021年11月4日		60	金方永				
64	*	主要业务流图		2021年11月4日		60	张浩				
65	*	接口设计		2021年11月4日		62	金方永				
66	*	完成总体设计ppt		2021年11月5日		63	陈紫慧				
	1877	I	, 2						_		
		任务		外部任务		手动任务	分	仅完成时间	3		
5目: mspr	ro il l	拆分		外部里程码	卑 ◇	仅工期		期限	•		
	.年12月21日	里程碑 ◀	>	非活动任务	7	手动摘罗	要总成	进度			
,,,,, 2021	. , 10/1011	」 摘要 『		非活动里和		手动摘罗		手动进度			
		项目摘要		非活动摘到		仅开始时					
					第 2 页						

标识号	任务模式任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务负	责人	10	13	16	19
67	★ 制作总	体设计文档	4 days	2021年11月3日	2021年11月9日	58 引	治,陈紫慧	10	10	10	13
68	→ 详细设计				2021年11月17日	57	(11) 你永心				
69	≯界面设				2021年11月11日		主方永,陈紫 慧				
70		定详细设计1			2021年11月10日		公治 《浩				
71	会议详	细设计修改2			2021年11月10日		紫慧				
72	数据库				2021年11月12日	67	13170				
73		字段设计			2021年11月12日		宗慧				
74		设计			2021年11月11日		·				
75		cat建表			2021年11月12日		之方水,				
76		法设计			2021年11月17日		之分水 全方永				
77		代码设计			2021年11月23日		☆方永				
78		端设计			2021年11月18日		上方水 ≤方永				
79		目模块			2021年11月18日		之 万 永 全方永				
80		卷模块			2021年11月19日		之方水 全方永				
81		:科模块			2021年11月22日		之方水				
82		陆模块			2021年11月23日		之分水 全方永				
83		端设计			2021年11月19日		治				
84		目模块			2021年11月18日	76 引	· 浩				
85		卷模块			2021年11月19日	84	·浩				
86		戸管理模块			2021年11月22日	85 引	·浩				
87		:科管理模块			2021年11月23日	86 引	· 浩				
88		志模块			2021年11月24日	87 引	· 浩				
89		陆模块			2021年11月25日	88 引	·浩				
90		i端设计			2021年11月19日		紫慧				
91		目模块			2021年11月26日	89 関	紫慧				
92		卷模块			2021年11月29日	91	· 紫慧				
93		陆模块			2021年11月30日	92 関	· 紫慧				
94		:科管理模块		2021年12月1日		93 関	· 紫慧				
95		置管理			2021年11月15日	77 引	·				
96		: 收详细设计要求			2021年11月15日	77 引	·浩				
97		细设计文档			2021年11月12日						
98		细设计及信			2021年11月12日		:紫慧 :紫慧				
99					2021年11月13日	68	スストレ				
	一一一个		, o aays:	2021 TI)110 F	10001 LII) 100 H	30		I			
		任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	3		
		拆分		外部里程碑	E	仅工期		期限	•		
项目: mspi		里程碑	•	非活动任务		手动摘要总	Elý	进度			
日期: 2021	1年12月21日	生性呼 摘要	<u> </u>	# 指动任务 # 非活动里程		于动摘安息 手动摘要		^{进及} 手动进度			
								1400亿区			
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时间	С				
					第 3 页						

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	置任务负责人	10	13	16	19
100	→	修改总体设计文件	1 day?	2021年11月16日	2021年11月16日	张浩, 陈紫慧	10	10	10	13
101	→	完善界面设计			2021年11月17日	0 金方永				
102	→	明确模块划分及层次结			2021年11月17日	0				
103	*	开会明确修改项1	1 day?		2021年11月18日	2 张浩				
104	*	开会确定修改2	1 day		2021年11月24日	,,,,,				
105	*	伪码讨论复现			2021年11月19日	3 金方永				
106	*	修改ppt			12021年11月22日	5 陈紫慧				
107	*	完成编码环境	1 day?	2021年11月9日	2021年11月10日	张浩,金方永,陈紫	紫慧			
.08	*	代码清单、测试用例	10.88 d	12021年11月21日	∃2021年12月3日					
109	*	确定代码规范			12021年11月11日	7 金方永				
10	*				∃2021年12月7日					
111	- 5	Javabean创建			12021年11月29日	7 金方永				
12		Mapper层设计		2021年11月24日		7 金方永				
13	-	后端接口Controller				7 金方永				
.14	*	前端代码清单(负责)				7				
15	*	前端页面设计			2021年12月14日	7 陈紫慧				
.16	*	前端项目框架设计			2021年12月14日	9 张浩				
.17	*	前端项目环境装配			2021年12月14日	7 张浩,陈紫慧				
18	*	登陆页面			2021年12月14日	5 张浩				
19	*	用户管理页面组件			2021年12月14日	8 张浩				
.20	*	学科管理页面组件			2021年12月14日	9 张浩				
121	*	卷库管理页面组件			2021年12月10日	0 张浩				
122	*	题库管理界面组件			2021年12月10日	9 陈紫慧				
123	-5	日志中心界面组件			2021年12月10日	9 陈紫慧				
24 3 25 3 26 3 27 3 3	-5	学生端试卷中心界面				9 陈紫慧				
25	-9	学生端题库中心页面				9 陈紫慧				
26		学生端做题记录界面				9 陈紫慧				
	-5	学生端信息管理界面				9 陈紫慧				
28	*	前端文档			2021年12月14日	9	比主			
29	*	前后端交互			2021年12月14日	9 张浩,金方永,陈昊	系 急			
.30	*	后端文档			2021年12月14日	9 金方永,张浩				
131 132	*	开会验收成果1		2021年12月15日		8,130 张浩				
. 32	*	设定测试用例	15 days	2021年11月24日	12021年12月14日	7 张浩				
		任务		外部任务		动任务	仅完成时间	3		
5 🗆 .	*11	拆分		外部里程码	₽ ♦	工期	期限	•		
页目: mspr	ojll 年12月21日	III dil rin	>	非活动任务		动摘要总成	进度			
J 郑 . ZUZI	牛14月41日	摘要		非活动里科		动摘要	手动进度			
		项目摘要		非活动摘要		开始时间 [
		1			第 4 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务负责人	1.0	1.0		10	10
133	*	监控开发进度	15 days	2021年11月24日	2021年12月14日	109 张浩	10	13		6	19
134	}	软件配置管理			2021年12月14日	131 张浩					
135		内部代码走查		2022年1月5日		131 金方永,陈紫慧					
136	*	白盒测试			2021年12月14日	135 金方永					
137	7	系统测试报告		2021年12月2日		108, 132					
138	}	测试软件总体评估			2021年11月25日	136 张浩,金方永					
139	}	配置测试环境			2021年11月26日	138					
140	}	改进建议			2021年11月29日	139 金方永					
141	}	测试计划		2021年12月2日		陈紫慧					
142	*	单元测试		2021年12月2日		140					
143	*	Junit单元测试			2021年11月30日	140					
144	7	系统测试		2021年12月3日		140 张浩					
145	}	集成测试			2021年12月6日	140					
146	}	详细测试结果		2021年12月4日	2021年12月6日	141 金方永					
147	7	测试记录		2021年12月5日	2021年12月6日	141 金方永					
148	*	测试评价			2021年12月7日	147					
149	*	开会验收测试结果1		2021年12月7日	2021年12月8日	148					
150	*	开会验收测试结果2			2021年12月8日	148					
151	*	测试报告修订			2021年12月20日	137					
152	*	开会确定测试报告1		2021年12月8日		149 张浩					
153	*	开会确定测试报告2			2021年12月14日	149 金方永					
154	*	完成前端学生测试报告				152 陈紫慧					
155	*	完成前端管理测试报告			2021年12月15日	152 张浩					
156	*	用户测试,反馈效果			2021年12月16日	154 金方永					
157	*	用户实际测试			2021年12月20日	156 金方永					
158	*	制定ppt			2021年12月22日	157 张浩					
159	*	项目总结			2021年12月29日	151					
160	*	开会确定测试报告1			2021年12月22日	158 陈紫慧					
161	*	开会确定测试报告2			2021年12月22日	158 陈紫慧					
162	*	修订项目计划反应最新		2021年12月	2021年12月20日	158 张浩					
163		状态	1 dorr	16日	2021年12月23日	158					
164	*	详细设计文档更新 项目计划文档更新			2021年12月23日 2021年12月23日	158					
104	X		1 uay	2021年12月22日	4041牛14月43日	100					
		任务		外部任务		手动任务 仅分	完成时间	3			
-25 H	***	拆分		外部里程碑	<u>i</u>	仅工期 期	艮	•			
项目: msp1		III 10 7%	>	非活动任务		手动摘要总成					
口朔: 202]	1年12月21日	摘要		非活动里程			力进度				
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时间 [74 KL/X				
			1	□ ∓泊幼浦安	. П	区月知时间 -					
					第 5 页						

标识号	任务模式任	务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	负责人					
U								10	13	1	.6	19
165	*	需求文档更新	1 day?	2021年12月22日	2021年12月23日	158	张浩					
166	*	总体设计文档更新	1 day	2021年12月22日	2021年12月23日	158	张浩					
167	*	可行性分析文档更新	1 day	2021年12月22日	2021年12月23日	158	金方永					
168	*	数据库文档更新	1 day	2021年12月22日	2021年12月23日	158	金方永					
169	*	项目部署和运行	2 days	2021年12月20日	2021年12月22日	162	金方永					
170	*	开会完成项目总结1	1 day?	2021年12月18日	2021年12月20日	169	张浩					
171	*	开会完成项目总结2	1 day	2021年12月22日	2021年12月23日	169	陈紫慧					
172	*	制定项目总结PPT	3 days	2021年12月16日	2021年12月21日	170	张浩					
173	*	项目总结整理	1 day	2021年12月23日	2021年12月24日	171	陈紫慧					
174	*	项目成员评价	1 day?	2021年12月24日	2021年12月27日	173	张浩					
175	*	项目审核	1 day?	2021年12月27日	2021年12月28日	174	张浩					
176	*	项目汇报	1 day?	2021年12月28日	2021年12月29日	175	全组					

























